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Nome Fase\Descrizione

Durata Inizio Fine Area

N.

squadre

Comp.

squadre

Tot.

lav.

Prod. g.

sq

Impresa esecutrice

Diagramma di Gantt
136/194 22/08/2022 03/03/2023

Allestimento cantiere

54/75 22/08/2022 04/11/2022

Dal 24/10/2022 al 28/10/2... Dal 31/10/2022 al 04/11/2...

Ponteggio metallico fisso
9/10 24/10/2022 04/11/2022

Intero cantiere 1 0 0 0

Dal 22/08...

Baracche di cantiere

2/2 22/08/2022 23/08/2022

Intero cantiere 1 0 0 0

Dal 22/08...

Locale spogliatoio
2/2 22/08/2022 23/08/2022

Intero cantiere 1 0 0 0

Dal 22/08...

Servizi igienici di cantiere
2/2 22/08/2022 23/08/2022

Intero cantiere 1 0 0 0

Dal 22/08...

Impianto elettrico di cantiere
2/2 22/08/2022 23/08/2022

Intero cantiere 1 0 0 0

Dal 24/08/2022...

Demolizione di strutture in calcestruzzo

3/3 24/08/2022 26/08/2022

Intero cantiere 1 4 4 2

Dal 29/08/2022 al 02/09/2...

Scavi di sbancamento a macchina

5/5 29/08/2022 02/09/2022

Intero cantiere 1 4 4 160

Dal 01/12...

Esecuzione rilevato stradale con mezzi meccanici

2/2 01/12/2022 02/12/2022

Intero cantiere 1 3 3 300

Dal 16/01/2023 al 20/01/2... Dal 23/01/2023 al 27/01/2... Dal 30/01/2023 al 03/02/2... Dal 06/02/2023 al 10/02/2...

Opere di giardinaggio
20/20 16/01/2023 10/02/2023

Intero cantiere 1 3 3 30

Dal 12/12/2022 al 16/12/2...

Massetti esterni in cls con autobetoniera

5/5 12/12/2022 16/12/2022

Intero cantiere 1 0 0 0

Dal 19/12/2022 al 23/12/2...

Recinzione e cancello metallici

5/5 19/12/2022 23/12/2022

Intero cantiere 1 3 3 200

Dal...

Formazione scavo e posa pozzetti di ispezione
1/1 11/01/2023 11/01/2023

Intero cantiere 1 0 0 0

Dal 12/01...

Rinfianco e rinterro tubazioni

2/2 12/01/2023 13/01/2023

Intero cantiere 1 3 3 400

Dal 09/01...

Scavi di trincee e stesura del letto di posa
2/2 09/01/2023 10/01/2023

Intero cantiere 1 3 3 45

Dal... Dal...

Posa di condutture in materiale plastico pesante
2/2 28/11/2022 12/01/2023

Intero cantiere 1 0 0 0

Dal 30/11... Dal 05/12/2022 al 09/12/2...

Compattazione meccanica del terreno
6/7 30/11/2022 09/12/2022

Intero cantiere 1 0 0 0

Dal 20/02/2023 al 24/02/2...

Binder di collegamento con bitume liquido
5/5 20/02/2023 24/02/2023

Intero cantiere 1 0 0 0

Dal 27/02/2023...

Conglomerato bituminoso per strato di usura
3/3 27/02/2023 01/03/2023

Intero cantiere 1 0 0 0

Dal 06/12...

Formazione di strati di fondazione in misto granulare
2/2 06/12/2022 07/12/2022

Intero cantiere 1 0 0 0

Dal 13/02/2023 al 17/02/2...

Formazione di strato di base

5/5 13/02/2023 17/02/2023

Intero cantiere 1 0 0 0

Dal 28/11...

Drenaggio con geocomposito su impermeabilizzazione in

bollettonato

2/2 28/11/2022 29/11/2022

Intero cantiere 1 2 2 20

Dal 12/09/2022 al 16/09/2...

Pali trivellati

5/5 12/09/2022 16/09/2022

Intero cantiere 1 0 0 0

Dal 17/10/2022 al 21/10/2...

Fondazioni in cls armato (1)
5/5 17/10/2022 21/10/2022

Intero cantiere 1 5 5 3

Dal 24/10/2022 al 28/10/2... Dal 31/10/2022 al 04/11/2... Dal 07/11/2022 al 11/11/2... Dal 14/11/2022 al 18/11/2... Dal 21/11/2022 al 25/11/2...

Pareti contro terra in cls armato

24/25 24/10/2022 25/11/2022

Intero cantiere 1 0 0 0

Dal 21/11/2022 al 25/11/2...

Travi di collegamento in cemento gettato in opera
5/5 21/11/2022 25/11/2022

Intero cantiere 1 0 0 0

Dal...

Trasporto e smaltimento materiali da scavi o sbancamenti
1/1 02/09/2022 02/09/2022

Intero cantiere 1 0 0 0

Dal 05/09/2022 al 09/09/2...

Esecuzione rilevato per strada cantiere con mezzi meccanici
5/5 05/09/2022 09/09/2022

Intero cantiere 1 3 3 300

Smobilizzo cantiere

2/2 02/03/2023 03/03/2023

Dal 02/03...

Ponteggio metallico fisso
2/2 02/03/2023 03/03/2023

Intero cantiere 1 0 0 0

Dal 02/03...

Locale spogliatoio
2/2 02/03/2023 03/03/2023

Intero cantiere 1 0 0 0

Dal 02/03...

Servizi igienici di cantiere
2/2 02/03/2023 03/03/2023

Intero cantiere 1 0 0 0

Dal 02/03...

Impianto elettrico di cantiere
2/2 02/03/2023 03/03/2023

Intero cantiere 1 0 0 0

1.1/psc

Il Progettista

Data

Provincia di Macerata

Comune di GAGLIOLE

Tavola

Committente

Scala

Oggetto: 

Ing Federico Faustini

6 Aprile 2022

Comune di Gagliole P.IVA 00268590437

/

Parte d'opera

Piano di Sicurezza e Coordinamento

FAUSTINI Studio Tecnico Associato - Via Carlo Levi 7 cap 62022 Castelraimondo Mc - tel/fax 0737640748 - email geofast@tiscali.it

con sede in Piazza Matteotti, 1 - 62022 Gagliole (MC)

Denominato “Piazza ai Caduti di tutte le Guerre”.
Sito nel Comune di Gagliole (MC) Frazione di Acquosi,
e catastalmente censito al foglio 12 particella 710

Lavori di Ripristino del Parcheggio Pubblico Interessato da Dissesti,

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
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